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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di tettoia a protezione delle postazioni di lavoro 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

LAVORI MOVIMENTO TERRA 3 g

Scavi di sbancamento 3 g

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 3 g

LAVORI STRUTTURALI 70 g

Strutture in fondazione in c.a. 12 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 9 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Solai in c.a. tradizionale o in lastre prefabbricate tipo predalle 45 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Strutture in elevazione in c.a. 37 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili30 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 30 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 4 g

Coperture in legno 13 g
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Nome attività Durata

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 3 g

Montaggio di arcarecci in legno 2 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 5 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Posa di lucernario 1 g

LAVORI EDILI 37 g

Tamponatura timpano e lucernari 2 g

Realizzazione di tamponature 2 g

Massetti e pavimentazioni 10 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Posa di pavimenti per interni in lastre di pietra 5 g

Rivestimenti di facciata 23 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo 17 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Opere di lattoneria 2 g

Montaggio di pluviali 2 g

ALLACCIAMENTO FOGNATURE 5 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 5 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Lavorazioni generali
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