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DICEMBRE GENNAIO 
INTERRUZIONE 

DEI LAVORI

INTERRUZIONE 

DEI LAVORI
LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

quinta  

Settimana

prima  

Settimana

seconda 

Settimana

terza 

Settimana

terza 

Settimana
quarta 

Settimana

tutto il 

mese

prima 

settimana

prima 

Settimana

tutto il 

mese
tutto il mese

1

ALLESTIMENTO CANTIERE E 

RIMOZIONE GIOCHI E 

PAVIMENTAZIONE ESTERNA

2

TINTEGGIATURA PARETI E 

SOFFITTI PIANO PRIMO E 

SCALE

3

DEMOLIZIONI ED OPERE 

IDRAULICHE PIANO 

SEMINTERRATO

4
RISANAMENTO MURATURA 

CONTROTERRA

5

TINTEGGIATURA PARETI E 

SOFFITTI PIANO SECONDO E 

SEMNTERRATO E SCALE

6 REVISIONE SERRAMENTI

7
ATTI AMMINISTRATIVI 

(COLLAUDO)

APRILE 

CRONOPROGRAMMA

DESCRIZIONE 

GIUGNO 

chiusura attività 

scolastiche

(NATALE) 

DAL 6 GENNAIO  

ALL'INIZIO DELLE 

VACANZE DI 

PASQUA

chiusura attività 

scolastiche 

(PASQUA)

DA META' 

APRILE  

ALLAFINE DELLA 

SCUOLA (META' 

GIUGNO

chiusura attività scolastiche 

(VACANZE ESTIVE)

attività compatibili con 

attività scolastiche


