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Nome attività Durata

Realizzazione nuovo impianto di videosorveglianza e controllo targhe 45 g

Sito Case Tetti Brandol 10 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Posa di cavidotto 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Posa di pali 1 g

Montaggio telecamere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Sito Piazza Ponte Pietra 10 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Rimozione di pavimento in pietra 1 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Posa di cavidotto 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 1 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 1 g

Posa di pali 1 g

Montaggio telecamere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Sito Via Selvaggio Rio 10 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Posa di cavidotto 1 g
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Nome attività Durata

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di pali 1 g

Montaggio telecamere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Sito Via Villanova 10 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Posa di cavidotto 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di pali 1 g

Montaggio telecamere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Sito Via Colpastore ang. Via Fasella 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Sostituzione telecamere 5 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Sito Case Tetti Brandol

Z2 = Sito Piazza Ponte Pietra

Z3 = Sito Via Selvaggio Rio

Z4 = Sito Via Villanova

Z5 = Sito Via Colpastore ang. Via Fasella
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