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CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

Area Lavori Pubblici

SETTEMBRE
INTERRUZIONE DEI 

LAVORI
DICEMBRE GENNAIO 

INTERRUZIONE DEI 

LAVORI
APRILE 

INTERRUZIONE DEI 

LAVORI

chiusura attività 

scolastiche 

(PASQUA)

DESCRIZIONE 

SETTIMANA

 5

SETTIMANA

 1

SETTIMANA

 2/3

SETTIMANA

 3

SETTIMANA

 4

SETTIMANA

 1

SETTIMANA

 2

SETTIMANA

 3

1

ALLESTIMENTO CANTIERE E RIMOZIONE 

GIOCHI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA

TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI PIANO 

PRIMO E SCALE

2

DEMOLIZIONI ED OPERE IDRAULICHE PIANO 

SEMINTERRATO

3 RISANAMENTO MURATURA CONTROTERRA

5

TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI PIANO 

SECONDO E SEMNTERRATO E SCALE

6 REVISIONE SERRAMENTI

chiusura attività scolastiche 

(VACANZE ESTIVE)

GIUGNO LUGLIO 

CRONOPROGRAMMA

DAL 6 GENNAIO  

ALL'INIZIO DELLE 

VACANZE DI PASQUA

DA META' APRILE  

ALLAFINE DELLA 

SCUOLA (META' 

GIUGNO

SETTIMANA

 1

SETTIMANA

 5

chiusura attività 

scolastiche

(NATALE) 

DALL'INIZIO DELLA 

SCUOLA ALL'INIZIO 

DELLE VACANZE DI 

NATALE 

AGOSTO


