

CITTA' DI GIAVENO (TO)

**PROGETTO DI
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
AREA URBANISTICA N 5b.12 del P.R.G.C.
SUB-AREA COMPARTO "A"**

(Art. 43 - Legge Regionale n° 56/1977 e s.m.i.)

VIA ROSTA

**PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

**PROPONENTE: MARITANO LUCIANA
 MRT LCN 58A43 E020P**

Giaveno, gennaio 2018



Studio Associato IN.AR. - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
– Via Moncenisio n° 11 – VINOVO (TO) 10048 –
Tel. 011/965.25.07 – Fax 011/993.06.79 – e-mail: info@studioinar.eu –
P.IVA: 06863430010



	1ª settimana							2ª settimana							3ª settimana							4ª settimana							5ª settimana							6ª settimana							7ª settimana												
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl	■																																																						
Delimitazione del cantiere con transenne o barriere pref	■																																																						
Predisposizione zone di deposito scoperte	■																																																						
Installazione gruppo elettrogeno da cantiere	■																																																						
Impianto elettrico del cantiere edile	■																																																						
Installazione di box prefabbricati	■																																																						
Installazione servizi igienici prefabbricati	■																																																						
Delimitazione e segnalazione cantiere stradale	■																																																						
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici		■	■																																																				
Riempimenti con ghiaia				■																																																			
Riporto di terreno					■																																																		
Rimozione del manto stradale						■																																																	
Rimozione pali esistenti							■																																																
Posa di cavi elettrici interrati (escluso lo scavo)								■																																															
Posa di pozzetto stradale completo di chiusino carrabile									■																																														
Realizzazione della rete aerea di illuminazione pubblica										■																																													
Posa di tubi in pvc interrate per fognature pubbliche (esc											■	■																																											
Formazione della massicciata stradale												■	■	■																																									
Realizzazione di marciapiede con autobloccanti																■																																							
Posa di canaletta in cemento con griglia																	■																																						
Posa di cordoli stradali																		■	■	■																																			
Ripristino a mano di parti limitate di asfalto																							■																																
Realizzazione cordoli per aree verdi																										■																													
Asfaltatura																																																							
Posa di pali per rete pubblica																																																							
Messa a dimora di alberelli, arbusti, talee																																																							
Sistemazione terreno per semina																																																							
Semina a mano																																																							
Stesura di terriccio																																																							
Rimozione di box prefabbricati																																																							
Rimozione della recinzione																																																							
Rimozione dell'impianto elettrico																																																							

■ CANTIERE