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ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO

Ai sensi dell’articolo 1 del Codice degli appalti, I’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i servizi e
forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

L’intervento ¢ cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Interventi diversi di manutenzione idrogeologica sul
territorio comunale mediante fondi ATO_P.M.O. 2025.

Descrizione sommaria: interventi di miglioria viabilita dissestata, ripristino officiosita idraulica, regimazione delle
acque, lungo alcune aste del reticolo idrografico esistente mediante taglio degli alberi e decespugliamento lungo
I’alveo e le sponde e rimozione e allontanamento del materiale litoide depositatosi; ripristino di tratti di muratura
in pietrame franati.

Rientrano e sono comprese nell’oggetto dell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali 1’appaltatore dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione del servizio ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 1’articolo
1374 del codice civile.

Nello specifico I’appalto ha per oggetto 1’esecuzione di “Interventi di Miglioria viabilita dissestata, Ripristino
officiosita idraulica e Miglioria viabilita dissestata LOTTO 7” in riferimento alle schede redatte per il Piano di
Manutenzione Ordinaria (PMO) per 1’anno 2025.
Le lavorazioni in oggetto comprendono le seguenti schede:

v Schedan. 2 — Miglioria viabilita dissestata_Bacino Ollasio

v Scheda n.12 — Regimazione acque_ Bacino Ollasio

v Scheda n.17 — Regimazione acque_ Bacino Ollasio

v Scheda n.27 — Ripristino officiosita idraulica _Bacino Ollasio

Gli interventi sono compresi nella categoria di pulizia alveo e interventi di decespugliamento, ( indicativamente
compresi nella categoria CPV 77310000-6 Manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenze stradali) ¢
REGOLATO secondo le norme tecniche, economiche ed amministrative stabilite negli elaborati tecnici costituti
da:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

- Computo metrico ed elenco zone di intervento di cui alle schede relative

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE/QUALIFICAZIONE.
I servizi assimilabili alla categoria SOA OS24 oggetto del presente capitolato consisteranno:

* Tagli di vegetazione spondali, decespugliamento di scarpate fluviali o stradali invase da rovi, arbusti o erbe
infestanti e quant’altro contemplato nelle singole schede; manutenzione ordinaria, mediante rispristino manuale
di sentieri, mulattiere con tracciati parzialmente occlusi; realizzazione di guadi a corda molla, ripristino nuova
costruzione di muretti a secco, asfaltature di tratti di strade risistemati, realizzazione scogliere ed installazione
barriere stradali.

Per la natura specifica delle lavorazioni I’affidamento rimane riservato ai titolari dei benefici riconosciuti dal
Decreto Legislativo 228/2001 " Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7
della legge 5 marzo 2001, n°® 57".

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei servizi ¢ quantificato per il Lotto n.7 , nella sua consistenza come da schema qui di
seguito allegato

QUADRO ECONOMICO LOTTO 7

Importo servizio € 23.878,36

oltre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 798,08
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Importo a base d’asta € 24.676,44

IVA 22 % su totale lavori € 5.428,82

Totale Lotto € 30.105,26

In caso di variazione, tanto in aumento che in diminuzione, in ordine alle necessita deilavori in oggetto, I’Impresa
aggiudicataria ¢ tenutaugualmente all’esecuzione degli stessi alle medesime condizioni contrattuali.

L'importo delle opere, appaltate “a misura”, da determinare mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara dei lavori con applicazione dei criteri di cui all’art.110 del D. Lgs. 36/2023, ammonta a:

v" Lotto 7: €.23.878,36 oltre alle somme destinate alla sicurezza, di cui al D. Lgs. 81/2008, non soggette a
ribasso d’asta, pari ad € 798,08.

Il costo indicativo della mano d’opera & quantificato in €. 8.636,75, ascrivibile al CCNL Agricoltori

Con tale corrispettivo 'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il
servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori
compensi.

L’importo contrattuale, come definito dal comma precedente, ¢ remunerativo per I’appaltatore di tutte le prestazioni
richieste dal presente capitolato.

ART. 4 - FINANZIAMENTO
L’opera ¢ finanziata con fondi ATO 3 _PMO Annualita 2025

ART. 5 -DURATA DELL'APPALTO E TEMPO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

La durata dell’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o dallo scambio di lettere secondo
le regole del commercio art. 18 D.Lgs. 36/2023, o dalla data prevista dall’autorizzazione all’esecuzione
anticipata del servizio.

I servizi richiesti nell’elenco delle schede previste nel Lotto n. 7 dovranno essere eseguiti a perfetta regola
d'arte, conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel presente Capitolato ed alle disposizioni che
saranno impartite dal D..L

Le indicazioni e le misure riportate nelle allegate Schede di Progetto, facente parte integrante del presente
Capitolato Speciale si dovranno intendere di natura cogente , in funzione dell'attuale attivita di
aggiornamento, per cui nel corso dei lavori potranno essere variate sia nella quantita che nella localita ad
insindacabile giudizio della D.L. e senza che per questa 1’impresa possa accampare diritto alcuno.

Tempi di esecuzione degli interventi:
Sono stabiliti, salvo diversa disposizione del D.L., i seguenti tempi massimi:

Tutte le lavorazioni relative alle schede: Scheda n. 2 — Scheda n.12 — Scheda n.17 — Scheda n.27 dovranno essere
terminati

ENTRO 90 GIORNI DAL VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse o per motivi di forza maggiore non direttamente imputabili alla
ditta, previa presentazione di richiesta scritta, potra venire concessa una proroga del termine stabilito per la
conclusione dei lavori, previa autorizzazione da parte dell’Unione dei Comuni Montani Val Sangone.

Nel caso di situazioni di accertata urgenza, che comportino pericolo per la pubblica incolumita, il Comune potra
richiedere alla ditta I’esecuzione di interventi urgenti che dovranno essere effettuati al piu presto e comunque non
oltre tre ore dalla richiesta, da notificarsi via fax.

11 Direttore dell’esecuzione potra a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione
anche temporale dei lavori, senza che per questo la ditta possa chiedere compensi od indennita di sorta. Nel caso
in cui la ditta non porti a termini i lavori nel tempo richiesto, ¢ facolta del Comune far eseguire i lavori non ultimati
ad altra ditta. In tal caso nulla é dovuto per i lavori non eseguiti.
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ART. 6 — CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

L’esecuzione degli interventi ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, sottoscritto
dall’ Affidatario e dal RUP, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore, come disposto dall’art. 3 dell’ Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

All’inizio dell’appalto verra sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del
contratto e dall'Affidatario, il “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” con i contenuti e secondo
le modalita previsti dall’art.3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. 36/2023, qualora il mancato
inizio del servizio determini un grave danno all’interesse pubblico che I’opera appaltata ¢ destinata a soddisfare,
oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il Direttore dell’Esecuzione del Servizio provvede in via d'urgenza
su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I’immediato avvio
del servizio, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L’ Affidatario, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovra avere perfetta conoscenza dei luoghi,
delle specifiche e delle modalita indicati nel Capitolato speciale e nei restanti documenti di gara.
La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell’ Affidatario:

— la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in
materia;

— la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato
speciale e nei restanti documenti di gara. L’ Affidatario € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive
fornite dall' Amministrazione per I’avvio dell’esecuzione del contratto; in caso di inadempienza,
I'"Amministrazione ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 303, comma
1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ART. 7 — DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ORDINI DI SERVIZIO

1. Ai sensi di legge la stazione appaltante, prima della gara, istituisce un ufficio direzione del servizio, costituito
dal Direttore dell’Esecuzione del Servizio ed eventualmente da uno o piu assistenti con funzioni di direttore
operativo o d’ispettore di cantiere.

2. 1l direttore del servizio agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell’ Amministrazione
Appaltante; egli ha la responsabilita dell’accettazione dei materiali e dell’esecuzione dei lavori in conformita ai
patti contrattuali.

3. Il direttore del servizio ¢ ’unico interlocutore dell’ Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed
economici del contratto.

4. L’ordine di servizio ¢ I’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del
direttore dei lavori all’appaltatore; gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal direttore dei
lavori emanate e comunicate all’appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

5. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per 1’iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con
la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di capitolato. L’appaltatore non pud mai
rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o
in piu luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione d’ufficio, sono a debito della eventuale maggiore
spesa. Resta comunque fermo il diritto dell’ Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportuno fare in merito all’ordine impartito.

6. L’ Appaltatore dovra assicurare in qualsiasi momento, ai componenti designati delle predette strutture, I’accesso
alla zona del servizio e dovra fornire tutta 1’assistenza necessaria per agevolare ’espletamento del loro compito,
nonché mettere a loro disposizione il personale sufficiente e i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure
e le verifiche previste dal presente Capitolato.

ART. 8 - PENALI

L'appaltatore dovra immediatamente dare inizio al servizio impegnando gli operai e i mezzi necessari.

Rimane stabilito che, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio, si applichera una penale pari all’ un
per mille giornaliera, dell'importo contrattuale, con arrotondamento all'Euro superiore e con minimo di € 50,00.

Inoltre il Comune si riserva di:
— richiedere il risarcimento del danno biologico arrecato alla vegetazione
arborea/arbustiva lesionata accidentalmente durante le operazioni manutentive (es. sfalcio erba);

— richiedere il risarcimento o il ripristino di eventuali danni dovuti alla cattiva esecuzione
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dei lavori quali lo scoticamento del manto erboso, la moria di: porzioni di tappeto
erboso, di piante formanti siepi, gruppi di arbusti, danneggiamento della struttura del
terreno;

— applicare una penale per mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio alla viabilita e/o
disagio prodotto all'utenza pari a € 150,00 per ogni infrazione rilevata.

Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo delle fatturazioni.

Non ¢ ammessa la sospensione del servizio. Qualora l'appaltatore sospendesse di sua iniziativa la prestazione dei
servizi per oltre 10 giorni consecutivi, I'Amministrazione ha la facolta di procedere alla risoluzione del contratto.
Qualora cause di forza maggiore, non imputabili alla ditta o condizioni climatiche avverse o ad altri gravi motivi,
impediscano in via temporanea it prosieguo del servizio, potranno essere disposte sospensioni da parte della
stazione appaltante.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato trovano integrale applicazione le norme del
D.Lgs 36/2023 e s.m.i., nonché le altre norme vigenti in materia.

ART.9 - MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO.
Secondo disposizioni della Stazione Appaltante .

11 Criterio di aggiudicazione: avverra mediante |’offerta contenete il minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma
4, D.Lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso percentuale unico da applicarsi sui prezzi contenuti nell’Elenco
Prezzi approvato e, per quelli non previsti, sull’Elenco Prezzi della Regione Piemonte — Opere edili, Opere da
giardiniere, Impianti Sportivi, Recupero Ambientale ed Economia Montana - anno 2025.

L’offerta sara realizzata “a misura” in riferimento ai prezzi indicati nel computo metrico, fino alla concorrenza
dell’importo di aggiudicazione ed eventualmente, acquisita 1’autorizzazione dell’ente concedente il contributo, per
il riconoscimento dell’utilizzo dei ribassi.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo
complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei Contratti, e
che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.

ART. 10 - PROROGHE.

1. L appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14 ai sensi di quanto previsto dall’art. 121,
comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno di 15
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

3. La richiesta ¢ presentata al Direttore dell’Esecuzione del Servizio il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del Direttore dell’Esecuzione del Servizio.

4. La proroga ¢ concessa o negata dal R.U.P. entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 11 - REQUISITI DELL’APPALTATORE
Tutti i concorrenti che prendono parte alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti:

a) Requisiti di carattere generale:
Requisiti previsti dall’art. 100 del D.lgs 36/2023 e smi, ovvero assenza delle cause di esclusione previste
b) Requisiti di idoneita professionale
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato per attivita oggetto della selezione ,
ovvero presso i registri professionali di altro Stato UE ove il soggetto ¢ residente, ovvero:
v" Imprenditori agricoli singoli che esercitano I’attivita di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 228/01 (ex art. 2135
del Codice Civile), iscritti al registro delle Imprese;
v" Societa, iscritte al registro delle Imprese, che esercitano ’attivita di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 228/01
(ex art. 2135 del Codice Civile);
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v Consorzi con attivita esterna, iscritti al registro delle Imprese, costituiti con atto pubblico registrato ai
sensi del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli aventi i requisiti di cui ai precedenti punti.

¢) Requisiti di capacita Tecnica e professionale

1. Possedere in diritto di proprieta, uso, usufrutto, proprieta con riservato dominio, leasing o altro diritto reale
e/o di godimento 1’attrezzatura tecnica necessaria per eseguire 1’appalto (della quale dovra essere data
prova con relativo elenco)

2. Aver gestito, senza che il rapporto contrattuale si sia estinto per risoluzione a causa dell’affidatario, quale
titolare del contratto d’appalto o di concessione nei tre anni antecedenti la data di emanazione del bando
di gara e per un periodo complessivo di almeno due anni anche non continuativi, il servizio di
manutenzione delle aree verdi e giardini a favore di soggetti pubblici o privati (L’esecuzione di tali servizi
dovra essere comprovata da certificati rilasciati dalle Amministrazioni o dagli Enti pubblici o privati per
un importo pari a quello a base d’asta).

I requisiti di cui al comma 1. dovranno essere comprovati dall’appaltatore prima dell’aggiudicazione.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da parte del soggetto aggiudicatario per I’intera durata del servizio
pena I’esclusione del contratto in suo danno ¢ la totale escussione della cauzione prestata.

ART. 12 - CAUZIONE E GARANZIE
In base a quanto indicato nella lettera di invito.

ART. 13 —- GESTIONE DEL SERVIZIO
I Lavori dovranno essere svolti dalla ditta con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e
macchinari, mediante 1’organizzazione dell’ Appaltatore ¢ a suo rischio.

ART. 14- OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.
I Lavori in appalto comprendono:

1. Attivita di pulizia generale delle aree : Contestualmente all’intervento realizzato, il materiale di risulta
(sfalcio dell’erba),se non sminuzzabile, dovra essere smaltito in riferimento alle vigenti norme di legge in
materia di trattamento degli sfalci: Legge 3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni per I’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea — Legge europea 2018 (di
seguito “L. 37/2019”) ( piu precisamente vedasi art. 184, comma 2, lett. e).

Nell’eventualita di ritrovo rifiuti ingombranti, inquinanti e/o pericolosi, dovra essere segnalato il caso al
settore tecnico.

2. 1l Decespugliamento a macchina e manuale nelle zone situate nel concentrico e dovra invece essere
eseguito con trattore munito di braccio decespugliatore a martelli, presso le borgate con 1’attenzione a non
danneggiare in alcun modo la vegetazione arborea ed arbustiva di confine presente, con completamento
e finitura a mano degli spazi in borgata e scarpate stradali con limitata visibilita (esempio i tornanti);

3. II Conferimento a discarica AUTORIZZATA per lo smaltimento dei rifiuti vegetali (erba,arbusti,
vegetazione varia).

4. 1 siti oggetto di intervento dovranno risultare liberi e puliti da verde ed i tagli del legno, in special
modo negli alvei interessati, dovranno avere una lunghezza non superiore a 40cm

ART. 15 - ALLESTIMENTO DEI CANTIERI MOBILI.

L'aggiudicatario dovra tenere a disposizione delle autorita competenti tutti i documenti autorizzativi per la
Occupazione Suolo Pubblico, in particolare quando si tratta di sedi viabili regolate dal Codice della Strada ( es.
Ordinativo lavori, copia Verbale di Consegna, Determina di Subappalto per la ditta subappaltatrice).
L'aggiudicatario dovra porre particolare attenzione e cura nell'allestimento della cartellonistica stradale di cantiere.
In particolare, fermo restando i disposti dal Codice della Strada, dovranno essere osservate le disposizioni sotto
riportate:

A) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata

L'impresa e tenuta a posizionare almeno 48 ore prima dell'intervento un numero sufficiente di cartelli di divieto di
sosta e di fermata con rimozione forzata, con nota riportante it n° di riferimento dell'ordinanza, la data di posa del
cartello, la data di inizio lavori, la data di fine lavori o eventualmente la dicitura "e comunque fino a fine lavori".

B) Segnalazioni viabilistiche
I  cantiere dovra essere delimitato in maniera ben visibile utilizzando nastro vedo-
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non vedo e birilli ed apponendo sia un cartello di divieto di accesso ai pedoni lungo tutti i lati liberi del cantiere,
sia un cartello relativo alla natura del rischio.

Dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile (a titolo di esempio, lavori in corso, limite
massimo di velocita pan a 20 km/h, restringimento della carreggiata, doppio senso alternato, pericolo generico
con apposita dicitura, frecce direzionali, birilli, fine del limite massimo di velocita ), come di seguito riportato.
Per i cantieri mobili senza delimitazione fissa si dovra comunque predisporre adeguata segnaletica stradale.

C) Movieri

Il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada prevede questa figura per la regolazione del traffico.
E necessario quindi che 1'aggiudicatario individui ii personale, in numero di 2 per ciascun cantiere che nel contesto
del cantiere assume tale ruolo e lo doti di palette o bandiere in modo da riuscire a gestire 1'utenza stradale e
pedonale. Le dimensioni e le caratteristiche di questi strumenti di segnalazione sono indicate nell'Art. 42 del
Regolamento.

In caso in cui le caratteristiche della strada non consentano la visibility dei movieri da parte degli automobilisti
deve essere utilizzato un semaforo provvisorio.

D) Presegnalazioni

In corrispondenza di alcuni incroci prima del cantiere, a congrua distanza dall'area effettiva di cantiere (100 m,
200 m...), sulla base di dati oggettivi, quali la larghezza della banchina alberata e della carreggiata stradale,
l'intensita e la velocita del traffico, ubicazione della carreggiata stradale, occorre segnalare it possibile
rallentamento del traffico utilizzando it cartello di avvertimento (sfondo giallo) sotto riportato, in formato di cm.
90 x 120 di restringimento della carreggiata integrato da apposita dicitura.

e) Delimitazione dell 'area di cantiere

Ad integrazione di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, 1'aggiudicatario dovra delimitare
l'area occupata sia dai mezzi di lavoro sia dal materiale di risulta con coni, nastro segnaletico bianco e rosso, ¢/0
cavalletti al fine di rendere it cantiere ben visibile per gli automobilisti ed inaccessibile ai pedoni.

Nelle tratte di alberata in cui la concentrazione di pedoni e di servizi (fermate G.T.T., passaggi pedonali, edicole,
scuole, cabine telefoniche, ecc.) risulta particolarmente consistente a necessario provvedere alla recinzione del
cantiere con rete plastificata arancione.

F) Precisazioni

Tutta la segnaletica sopra descritta dovra:

1. essere rispondente nella forma e nei colori al Nuovo Codice della Strada;
2. essere in buono stato di conservazione;

3. possedere una base solida ed appesantita;

4. essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantita adeguata.

ART. 16 — ACCERTAMENTO DEGLI INTERVENTI.

L'appaltatore ha 1'obbligo di comunicare, tramite posta elettronica o con altre modalita concordate con la Direzione
di esecuzione del servizio l'elenco delle lavorazioni eseguite e distinte per scheda

A 1inizio di ogni settimana lavorativa ai fini degli opportuni controlli, I'appaltatore tenuto a inviare alla stazione
appaltante a mezzo posta elettronica, I'elenco delle squadre presenti sul territorio, i nominativi degli operatori e il
numero di cellulare del caposquadra o dell'operatore.

Le modifiche al programma settimanale vanno comunicate giornalmente con le medesime modalita.

ART. 17- PAGAMENTI

Anticipazione: ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Decreto Legge n° 79 del 28 marzo 1997, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n° 140, non & dovuta nessuna anticipazione;

Pagamenti in acconto: nel corso dell’esecuzione del servizio non saranno corrisposti all’ Appaltatore pagamenti
in acconto.

Pagamenti a saldo: 1'appaltatore avra diritto al pagamento, alla fine di tutte le lavorazioni contemplate nelle
singole schede, rispetto a quelli appaltati ed a seconda del lotto individuato, ed a seguito di verifica che
I’esecuzione delle lavorazioni prefissate, sia avvenuta a regola d’arte.

Il pagamento della fattura finale, qualunque sia I'ammontare. verra effettuato dopo l'ultimazione dei lavori. Il
residuo credito (ritenute 0,5%) sara liquidato, quale rata di saldo, entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del
Certificato di verifica di conformita ai sensi dell'ex art. 322 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., unitamente allo svincolo
della garanzia fideiussoria se richiesta all’origine.
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11 Certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all'impresa esecutrice, la quale dovra
firmarlo nel termine di 15 gg. dal ricevimento dello stesso.

ART. 18 — REVISIONE PREZZI
Disciplinata dell’art. 60 Dlgs 36/2023 nei limiti indicati dal DL 27 gennaio 2022 n. 4 pubblicato in GU del
27.01.2022 n.21 cosi come convertito dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 .

ART. 19 — OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico
dell'appaltatore, il quale ne ¢ il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del
pagamento ¢ l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei
confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'appaltatore ha I'obbligo del rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna del servizio, dovra
consegnare alla stazione appaltante le proprie osservazioni e/o modifiche al DUVRI di cui all'art. 26, del Digs.
81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, e tenuta a predisporre sui posti di intervento, tutte le
misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In particolare la Ditta dovra prestare
tutta la necessaria attenzione nella conduzione delle operazioni effettuate in edifici pubblici, scolastici o comunque
aperti alla libera fruizione segnalando in maniera adeguata le lavorazioni in corso o, se necessario, tenendo gli
utenti a distanza di sicurezza.

ART. 20 — RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L'appaltatore e responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione,
per fatti o attivita connessi all'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o a cose della Stazione Appaltante o di terzi, che
possano derivare dall'espletamento dei servizi appaltati, per colpa imputabile ad esso od ai suoi dipendenti, dei
quali sia chiamata a rispondere la Stazione Appaltante stessa, la quale ultima ¢ completamente sollevata da
qualsiasi responsabilita al riguardo.

ART. 21 — CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante eseguira i necessari controlli sulle modalita di svolgimento del servizio al fine di verificare
il rispetto delle condizioni contrattuali. Qualora siano riscontrate inadeguatezze nell'espletamento del servizio,
l'ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni potra formalizzare note di richiamo che saranno trasmesse via fax, posta
certificata Pec o raccomandata all' aggiudicatario, il quale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dovra
effettuare le opportune azioni correttive o inviare le proprie contro deduzioni alla stazione appaltante.

A seguito di tre richiami, la Stazione appaltante si riserva di rescindere dal contratto previa liquidazione delle
quote di servizio gia completate.

Il Comune ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera notificata con messa in mora di 20 giorni,

senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

+ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

«+ abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

% perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

< penalita superiori al 10% dell'importo netto contrattuale;

Ogni controversia emergente dall’esecuzione del contratto sara devoluta all’autorita giudiziaria nel cui territorio
di competenza ha sede I' Amministrazione appaltante.

ART. 22 — SUBAPPALTO
Per le finalita specifiche stabilite dal presente capitolato ¢ vietato il subappalto.

ART. 23 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sara a carico
dell'appaltatore.

L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi,
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con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivante nei confronti del Comune.

ART. 24 — ASSICURAZIONI.
Ai sensi dell’art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 I’appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio ai sensi
dell’articolo 10, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del
servizio. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I’obbligo di assicurazione.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione ¢ comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per
quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso
di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore e devono essere
prestate in conformita alle disposizioni di legge.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
e opere, anche preesistenti.
5. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza deve specificamente
prevedere I’indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante
autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dell’Esecuzione del Servizio e dei collaudatori in corso d'opera.
Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e
devono coprire I’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per I’approvazione del certificato di collaudo
provvisorio (o di regolare esecuzione).
6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste
condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.
7. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 1’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale, la garanzia assicurativa ¢ prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

ART. 25 - EVENTUALI SERVIZI IN ECONOMIA
1. La contabilizzazione dei servizi in economia, previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, ¢ effettuata
con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli ¢ la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia comprese nei prezzi
vigenti) e applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all’articolo 2, comma 1, sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma
1, senza I’applicazione di alcun ribasso.

ART. 26 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per tutti gli effetti del presente contratto 'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Giaveno — Via F.Marchini
n.l.

ART. 27 — RISPETTO CRITERI MINIMI AMBIENTALI

Con riferimento al D.M. 63 del 10/03/2020 del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., sono adottati i Criteri Ambientali Minimi
di cui all’allegato 1 per i servizi relativi alla gestione e manutenzione del verde pubblico
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I CAM sono requisiti ambientali che devono essere soddisfatti in diverse fasi del processo di acquisto, dalla
progettazione all'esecuzione dei lavori, fino alla gestione dei materiali. Nel caso del decespugliamento, i CAM si
concentrano sull'uso di tecniche e attrezzature a basso impatto ambientale, sulla gestione della biomassa derivante
dal taglio e sulla riduzione dell'uso di prodotti chimici.

Applicazione del CAM nel decespugliamento:
Le linee guida CAM per il decespugliamento possono includere:

e Utilizzo di attrezzature elettriche o a basso impatto acustico:
Preferenza per macchine che riducono l'inquinamento atmosferico e acustico.
¢ Gestione della biomassa:
Favorire il riutilizzo della biomassa tagliata, ad esempio per la produzione di compost o pacciamatura, riducendo
cosi lo smaltimento.
e Limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari:
Riduzione al minimo dell'utilizzo di erbicidi e pesticidi, privilegiando tecniche di controllo naturale.
e Manutenzione programmata:
Interventi di decespugliamento mirati e non invasivi, per preservare la biodiversita e la salute delle piante.
e Formazione del personale:
Assicurare che il personale addetto al decespugliamento sia formato sulle pratiche sostenibili.

Obiettivi del CAM nel decespugliamento:
L'applicazione dei CAM nel decespugliamento mira a:
e Ridurre I'impatto ambientale: Minimizzare 1'inquinamento atmosferico, acustico e idrico.
e Promuovere la biodiversita: Preservare la flora e la fauna locale attraverso pratiche di manutenzione
sostenibile.
e Migliorare la qualita del verde urbano: Garantire la salute delle piante e la fruibilita degli spazi verdi.
e Sensibilizzare sull'importanza della sostenibilita: Diffondere la cultura della tutela dell'ambiente nelle
pratiche di manutenzione del verde.
In sintesi, il CAM nel decespugliamento rappresenta un approccio integrato per la gestione del verde pubblico che
pone al centro la sostenibilita ambientale e il rispetto per gli ecosistemi.

ART. 28 - LEGGE SULLA PRIVACY E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Comune di Giaveno in qualita di titolare del trattamento dei dati personali, con sede in Giaveno (TO), Via
Francesco Marchini n. 1 intende rendere un’adeguata informativa alle persone fisiche che operano in nome e per
conto dei fornitori del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 Reg. Eu. Il Trattamento ¢ realizzato per eseguire
il contratto di cui ciascun fornitore ¢ parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso, pertanto, potranno essere trattati dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei
fornitori per le seguenti finalita: per inoltrare comunicazioni, formulare richieste o evadere richieste pervenute,
scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attivita pre e post
contrattuali. Con riferimento all’art. 7 del d.1gs. 196/2003 e dagli artt. 12 a 22 del Reg Eu potra esercitare i seguenti
diritti: di accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilita, di opposizione,
di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, I’interessato esercita i suoi diritti
scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure al seguente indirizzo mail
protocollo@cert.comune.giaveno.to.it, specificando I’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e
allegando fotocopia di un documento di identita che attesti la legittimita della richiesta.
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